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1.0 SCOPO

Questo documento costituisce l'Allegato Tecnico Gestionale dell'Accordo Attuativo per il progetto
"Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali: Attività Congiunte presso lNFN-LNF".

L'Accordo Attuativo è stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN).

Nel presente documento sono descritte le attività da svolgere e le modalità per la gestione dell' Accordo
da parte di ASI e INFN.

LI OGGETTO DELL'ACCORDO

Obiettivo del progetto è la realizzazione di attività congiunte ASI-lNFN nel campo di sistemi avanzati
laser per applicazioni spaziali basati Sllretroriflettori laser e tracciamel1to laser di precisione dei satelliti
e della Luna. Ciò sarà realizzato mediante la collaborazione tra ASI e INFN al fine della condivisione
delle competenze tecnico-scientifiche specialistiche nel campo. In particolare, queste sono state
sviluppate per l'ASI presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) di Matera e perlNFN dal team
SCF_Lab (Satellite/lunar laser ranging and altimetry Characterization Facilities Laboratory) presso i
Laboratori Nazionali di Frascati (LNF).

2.0 DEFINIZIONI ED ACRONrMI

Si riportano qui di seguito le definizioni e acronimi di uso frequente,

2.1 DEFlNIZIONI

Prodotto: s'intende la fornitura contrattuale.

ETRUSCO: programma R&D ASI-INFN (per Galileo e GPS-3: 2006-2009; per Copernicus, Galileo e
IRNSS: 2013-2015)

ETRUSCO-2: progetto R&D ASI-INFN (2010-2015)

Galileo: GNSS europeo

SCF-Test: Thermal-Optical- Vacullm Testing carried out at the SCF_Lab

2;2 ACRONIMI

ASI

ATG

BIPR

CAS

Cf A

CGS

CNSA

CR

DA

DR
EIOP

EGNOS

Agenzia Spaziale ItaHana

Allegato Tecnico Gestionale

Background Intellectual Property Rights

Chil1ese Academy ofSciences

Center for Astrophysics

Centro di Geodesia Spaziaie

Chinese National Space Agency

Clean Room

Documento Applicabile

Documento di Riferimento

End Item Data Package

Ellropean Geostationary Navigation Overlay Service
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ESA

ETRUSCO

FFDP

FIPR

G2G

GCP

GLONASS

GNSS

GPS

GRA

GSEG

GSFC

GTB

HW
ILRS

INFN

INSIGHT

ISF

KO

KOM

LAGEOS

LARES

.LEO

LLR

LNF

LOP.DGS

LR2G

LRA

MAIT

MlUR

MLRO

N/A

OGSE

OT

PA

PEP

European Space Agency

Extra Terrestrial Ranging to Unified Satellite COnstel1ations,

Far Field Diffraction Pattem

Foreground Intellectual Property Right

Galileo Second Generation

Ground Control Point

GLObaI NAvigation Satell.ite System

Global Navigation Satellite System

Global Positioning System

GNSS Retroreflector Array

Ground SEGment

Goddard Space Flight Centre

Galileo TrallSition Batch (satellites for the transition from Galileo to 020)

HardWare

International Laser RangingService

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

INteriorexploration using Seismic Investigations, Oeodesy and Heat Transport

InternaI Special Facility

Kick-Off

Kick.OffMeeting

LAser GEOdynamics Satellites

LAser RElativity Satellite

Low Earth Orbits

Lunar Laser Ranging

Laboratori Nazionali di Frascati

Lunar Orbital Platform and Deep Space Gateway

Laser Ranging To Galileo

Laser Retroreflector Array

Manufacture Assembly Integratioll and Testing

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Matera Laser Ranging Observatory

Non Applicabile

Optical Ground Support Equipment

Osservazione della Terra

Product Assurance

Planetary Ephemeris Program



QA

RA

RD

R&D
RF

SCF

SCF _Lab

SCF-G

SLR

SSEG

SW
ToF

TRL

TS

WBS

WP

WPD

Quality Assurance

Riunione di Avanzamento

Reference Document

Research and Development

Riunione Finale

Satellite/lunar laser ranging and altimetry Characterization Facility

Satellite/lunar laser ranging and altimetry Characterization Facilities Laboratory

Satellite/lullar laser ranging and altimetry Characterizàtion FaciHty for GNSS

Satellite Laser Ranging

Space SEGment

SoftWare

Time ofFlight

Technology Readiness Level

Riunione Tecnico-Scientifica

Work Breakdown Structure

Work Package

Work Package Desctiptions

3.0 DOCUMENTAZIONEAPPLICABILEE DI RIFERIMENTO

3.1 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

[DA 1]

[DA 2]

Convellzione Quadro di durata quinquennale tra ASI e INFN n. 2016-4-Q.0
dell' 1/8/2016.

Accordo Attuativo tra ASI e INFN-LNF per le attività relative a "Sistemi Avanzati
Laser per Applicazioni Spaziali: Attività Congiunte presso INFN-LNF".

3.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

[DR I]

[DR2]

[DR 3]

[DR 4]

DeIl' Agnello, S., et al, "Creation of the new industry-standard space test of laser
retroreflectors for GNSS and LAGEOS'" J. Adv. Space Res. 47 (2011) 822~842.

Dell' Agnello, S., et al, "ETRUSCO-2: an ASI-INFN project of technological
development and SCF-Test of GNSS laser retroretlector arrays", in ESA Proc. 3rd
lnternational Colloquium- Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo
Programme, Copenhagen, Denmark, 2011.

A. Boniet al, "Optical Far Field Diffraction Pattern Test of Laser Retroretlectors for
Space AppHcations in Air and Isotheral Conditions at INFN-LNF", INFN-LNF InternaI
Repoft, LNF-08/26 (lR), November 24, 2008.

P. WiIlis, "Prèface, Scientific applications of Galileo an:d other Global Navigatiol1
Satellite Systems (Il)", J. Adv. Space Res., 47 (201 1) 769.

~' •• __ H"""' ~~._._ •••• _". __ •••• " •••••• _ ••••••••• _ •••••• _ •••• '"_ ••••• __ •••••••• _ ••••••• _



[DR 5J

[DR 6J

[DR 7J

[DR 8]

[DR 9]

[DR IO]

[DRIl]

[DR 12J

[DR 13]

[DR 14]

[DR 15]

[DR 16]

[DR 17]

[DR 18]

[DR 19]

[DR 20]

[DR 21]

[DR 22]

S. Dell'Agnello et al, "Isothermal FFDP-Test and SCF-Test ofFlight-quality Uncoated
Cube Corner Laser Retroreflectors", in Proc. 17th Intemational Workshop 011 Laser
Ranging, Bad Kotzting, Gennany, May 2011.

Boni, A., et al, "World-first SCF-Test ofthe NASA-GSFC LAGEOS Sector and Hollow
Retroreflector", in Proc. 17th lnternational Workshop on Laser Ranging, Bad Kotzting,
Germany, May 20 l l.

Dell' Agnello, S., G. Delle Monache, G., Cantone, C., et al. (20 Il), "ETRUSCO-2: an
ASI.INFN Project of Development and SCF-Test of GNSS Retroreflector Arrays
(GRA) for Galileo and GPS- 3", in Proc. 17th International Workshop on Laser
Ranging, Sad Kotzting, Germany.

A. Bosco, C. Cantone, S. De li'Agnello, G. O. Delle Monache et al, "Probing Gravityin
NEO with High-accuracy Laser-ranged Test Masses", In1.Jou. Mod. Phys. D, VoI. 16,
No. 120 (2007) 2271.2285.

D. Currie, S. Dell'Agnello, G. Delle Monache, "A Lunar Laser Ranging Retroreflector
Array for the 21st Century", Acta Astron. 68, 667- 680 (2011).

S. De II'Agnello et al, "Probing Generai Relativity and New Physics with Lunar Laser
Ranging", NIMA (2012), http://dx.doi.org/10.I016/j.nima.20 12.01.002.

S. Del!' Agnello et al, "Fundamental Physics and Absolufe Positioning Metrology with
the MAGIA Lunar Orbiter, Phase A Study for ASl's CalI for Small Missions; Exp.
Astron. (2011) 32:]9-35, 001 10.1007/s] 0686-010-9]95.0 (2010).

Alley, C. O. et al, Apollo I l Laser Ranging Retro-Reflector: lnitial Measurements from
McDonald Observatory,~}~]Science,167,3917,368 (1970).

Williams, J. G. et al, Lunar Laser Ranging Science: Gravitational Physics and Lunar
lnterior and Geodesy, Adv. in Space Res.~1.]voJ.37, Issue 1,67.71 (2006).

Murphy, T. et al, Long-term degradation of optical devices on the Moon, Jcarus, VoI.
208, lssuel, 31-35 (2010).

Murphy, T. et al, Laser ranging to the lost Lunokhod I reflector, lcarus, VoI. 211, Issue
2, p. 1103-1108 (20 t I)

D. Curfie, S. Dell'AgneJlo, G. Delle Monache, A Lunar Laser Ranging Retroreflector
Array for the 21SI Century, Acta Astron. 68, 667-680 (20 Il).

National Research Council (NRC), 2011, Committee on the Planetary Sciellce Decadal
Survey, Vision and Voyages for Planetary Science in the Decade 2013-2022,Is}j,lNational
Academies Press, Washington, 382pp.

R. Mareh, G. Bellettini, R. Tauraso, S. DeII'Agnello, Constraining spacetime torsion
with the Moon and Mercury, Phys. Rev. D 83,104008 (2011).

Constraining spacetime torsion with LAGEOS, R. Mareh, G. Bellettini, R. Tauraso, S.
-Dell'Agnello, Gen. Relativ. Gravit, Dal 10.1007/s] 0714-011-1226-2 (201 l).

Currie, D. G.; Dell'Agnello, S.; Delle Monache, G. O.; Behr, B.; WiIliams, J. G., A
Lunar Laser Ranging Retroreflector Array for the 21st Century, Nucl. Phys. B, Volume
243, p. 218-228. (2013).

Currie, D. G.,lvan Proehazka, Lunar laser ranging and Iimits due to the Earth's
atmosphere, Proceedings ofSPIE VoI. 9614, 96140C (2015).

Moon Express Agreement 2015 http://www.prnewswire.com/news-releases/moon-
express-an- . nounces-fi rst-international-mu )ti-mission-payload-agreement -with-the-
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[DR 24]

[DR 25]

[DR 26]

[DR 27]

[DR 28]

[DR29]

[DR 30]

[DR 31]

infn-nationa1-1aborato-
300084138.html.

Moon Express 2018 http://www.moonexpress.com/.

M. Martin i and S. De]]'Agnello, Probing gravity with next generation lunar laser
ranging, Chapter in the book: R. Peron et aL (eds.), Gravity: Where Do We Stand? DOI
10. t 007/978-3-3 ]9-20224-2_5, Springer lnternational PubIishing, Switzerland (2016).

R. Reseanberg et al, Modeling and Analysis oftbe APOLLO Lunar Laser Ranging Data
(2016), arXiv:1608.04758vl.

S. Dell'Agnello, et al, Thermo-optical vacuum testing of Galileo ln-Orbit VaHdation
laser retroreflectors, J. Adv. in Space Res. 57(2016) 2347-2358.

E. Ciocci et al, Performance analysis of next-generation lunarlaser retroret1ectors, J.
Adv. in Space Res. 60 (20.17),1300-1306.

R. March et al, The 1/c expansion of nonminimally coupledcurvature-matter gravity
model and constraints from planetary precession, PI)ys. Rev. D 95,024017 (2017).

A. Bourgoin et al, Lorentz Symmetry Violations from Matter-Gravity Couplings with
Lunar Laser Ranging, Phys. Rev. Let!. 119,201102 (2017).

S. Dell' Agnello, et al, INRRI-EDMl20 16: the firstlaser retroreflector on tbe surface of
Mars, J. Adv. in Space Res. 9 (2017) 645-655.

S. Dell'Agnello et al, LaRRI: Laser Retro-Reflector for InSight Mars Lander, Space
Research Today N. 200,25-32, December 2017, ISSN: 1752 - 9298.

3.3 ORDINE DI PRECEDENZA

L'ordine di precedenza tra i documenti applicabili al progetto sarà il seguente:
• Accordo Quadro quinquennale ASI-1NFN n. 2016-4-Q.0 del 01l08/2016;
• il presente Accordo e Allegato Tecnico Gestionale;
• i Documenti Applicabì1i (DA) identificati nella sezione 3.1;
• .tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dall'Ente pattecipahte.

In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente.
L'Ente partecipante evidenzierà ogni eventuale conflitto tra requisiti e lo sottoporrà ad ASI per
risoluzione.

4.0 OBIETTIVI E ATTIVITÀ

L'obiettivo programmatico di questi 5 anni di progetto ASI-INFN è capitalizzare quanto oggettivamente
realizzato nei 15 anni (2004-2018) di vita dallo SCF_Lab di INFN-LNF, i risultati tecnico-scientifici
ottenuti, le risorse hardware e infrastrutture costruite, le esperienze e competenze acquisite, i
finanziamenti interni ed esterni ricevuti da varie fonti italiane (Agenzie, Ministeri, Commissioni
Scientifiche e Tecnologiche), europee ed extra-europee per consolidare la partnership INFN-ASI come
Uh "gemeHaggio" di ricerca tecnico-scientifica tra SCF_Lab e MLRO (Matera Laser Ranging
Observatory pressai! CGS).

Le attività congiunte si basano sulla profonda sinergia di fatto tra MLRO e SCF_Lab. Il primo lavora
sul Segmento di Terra del tracciamento laser SLRlLLR come stazione primaria di 1LRS, il secondo
lavora sul Segmento Spazio come laboratorio unico per le proprie capacità di fornitura e qualifica di
sistemi laser avanzati basati in particolare su retroriflettori laser (quelli tracciati, appunto, da MLRO).
Entrambi rappresentano lo stato de11'artenei due Segmenti Terra e Spazio.

http://www.moonexpress.com/.


4.1 CONTESTO DJ RIFERIMENTO

Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1988, l'ASI è stata interessata alle tecnologie dell'inseguimento
laser dei satelliti (Satellite Laser Ranging - SLR). Questo interesse si è manifestato nella realizzazione
della prima stazione SLR in Italia, denominata SAO-I, concessa in prestito indefinito dalla NASA. A
ciò è seguita la costruzione ed il lancio del satellite LAGEOS 2 nel 1992 (missione STS-52 in
collaborazione con la NASA) e la realizzazione del Matera Laser Ranging Observatory (sistema MLRO
operativo presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" dell'ASIICGS di Matera), le cui
operazioni hanno avuto inizio nei primi anni del 2000. Più recentemente, ASI ha realizzato e messo in
orbita il satellite LARES (LAser RElativity Satellite) per studi di relatività generale basati su tecnica
SLR.

Dal 2004, presso i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), è attivo il laboratorio denominato SCF_Lab, finalizzato all'esecuzione di test, caratterizzazione
e qualifica delle prestazioni e del comportamento di sistemi retrorif1et10ri laser.

Grazie al sistema MLRO e al laboratorio SCF_Lab, da oltre lO anni ASI elNFN hanno sviluppato una
collaborazione consolidata sulle rispettive attività di ricerche scientifiche e tecnologiche, che riguardano
.Ia fisica fondamentale della gravitazione, la navigazione satellitare (Galileo EU space flagship), la
geodesia spaziale (campo di eccellenza primaria di ASI-CGS) e l'esplorazione spaziale (in particolare
con missiotli su Marte e sulla Luna).

MLRO ha un ruolo di primaria importanza istituzionale neU'ambito della comutlità spaziale di
riferimento, rappresentata dall'lntemational Laser Ranging Service (ILRS). Inoltre, il CGS dal 2004 è
Primary Combination Center dell'ILRS con iI compito di generare giornalmente i prodotti ufficiali del
servizio.

Dal canto suo, il laboratorio SCF_Lab ha praticametlte ridefinito il concetto stesso di caratterizzazione
dei sistemi di retrorif1e1tori laser in ambiente spaziale per raggiungere una Technology Readiness Level
TRL;::: 7.
Si rammenta inoltre che:

l) sviluppo, costruzione e fornitura di payJoad di volo di retrorif1ettori laser per LARES-2,
missioni su Marte e sulla Luna avverranno presso JNFN-LNF;

2) presso lo SCF_Lab sono presenti attrezzature di test uniche al mondo per la qualifica e
caratterizzazione di retrorif1ettori laser.

Le attrezzature di cui al secondo punto, due facility di tipo Optical Ground Support Equipment (OGSE)
denominate SCF e SCF-G, in camera pulita, sono state sviluppate con il contributo finanziario di ASI e
dell'INFN e già utilizzate per R&D comuni su Galileo, LAGEOS e, in parte, per LARES.&}i.]Queste
attrezzature vengono inoltre messe a disposizione per la fornitura di LARES-2e per successive attività
di calibrazione sul previsto secondo satellite spare.

ASI è interessata, per motivi scientifici, tecnologici e strategici, ad accedere alle altre competenze e
risorse esistenti nel campo dei Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali basate su retrorif1ettorÌ
laser e tracciamento laser di precisione dei satelliti e della Luna. Per tale ragione, l'ASI ha supportato
negli anni le attività dello SCF_Lab attraverso il finanziamento di numerosi studi nazionali (e.g. COFlS,
Astrofisica e astro particelle, Fase A di una piccola missione lunare MAGIA, progetto ETRUSCO-2,
Progetto Premiale MIUR Laser Ranging to Galileo - LR2G). Attualmente, ASI e JNFN stanno iniziando
un'altra collaborazione sul satellite LARES-2 da lanciare con il Vega C.

SCF Lab collabora strutturalmente da oltre lO anni con ASI-CGS anche nell'ambito di ILRS (di cui il
CGS-ha detenuto la Presidenza per due mandati biennali fino al 2018 ). SCF_Lab collabora ad ampio
spettro anche con NASA-GSFC, NASA-SSERVI e NASA-JPL.

Grazie a ciò, l'Italia è l'unico Paese partner della NASA ad avere sia una "Affiliation" (di INFN, sotto
il coordinamento dello SCF Lab, firmata il 15 settembre 2014 a Roma) che una "Association" col
NASA-SSERVI (firmata da ASI il 14 giugno 2017 a Washington DC).



In tale contesto l'interesse di ASI e INFN è rivolto anche alle missioni spaziali su Marte e sulla Luna,
programmate da varie agenzie spaziali (come NASA, CNSA, ESA) e entità commerciali (e.g. industrie
USA Astrobotic e Moon Express, industria indiana Teamlndus, industria tedesca PTS, industria
giapponeseiSpace). Si sottolinea che per l'esplorazione della Luna e per la geodesia spaziale la Cinese
Academy of Sciences (CAS) auspica la collaborazione dell'INFN-LNF e di ASI-CGS per missioni di
geodesia spaziale della CNSA.

4.2 RISULTATI DEL PROGETTO

In vista di concrete opportunità di missione e applicazioni collegate (si vedano i WP della linea 3000,
WP4000 e WPSOOO),il progetto richiede la continuazione di quanto già condotto in maniera congiunta
tra ASI e JNFN e di estendere tale collaborazione per quanto riguarda attività, risorse, capacità, HW e
SW esistenti e disponibili separatamente.

In particolare, si tratterà di:

(a) perfezionare lo sviluppo di prototipi e modelli fino a raggiungere 6 :STRL :S8;

(b) qualificare LRA per i lanci delle future missioni;

(c) supporta re attività di laboratorio, di analisi (sperimentale e teorica) e di QAIPA;

(d) garantire il funzionamento delle "InternaI Special Facilities" dei LNF (SCF_Lab e il nuovo
SCF_Lab2).

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E REQUISITI

Con riferimento ai risultati citati nel paragrafo precedente, le attività previste nell'ambito del progetto
sono di seguito elencate.

• Supporto a INfN-LNF da parte di MLRO con acquisizioni di dati LLR dedicate e ottimizzate
su LRA attuali e futuri sviluppati da INFN-LNF.

• Disponibilità del sit6 CGS per attività di installazione di GCP per la georeferenziazione e la co-
locazione delle tecniche geodetiche SLR, SAR e GNSS.

• Studio e perfezionamento dello sviluppo di prototipi e modelli di payload LRA per missioni
sulla Luna e future missioni del sistema di Marte.

• Ottimizzazione delle prestazioni del SW PEP (Planetary Ephemeris Program). PEP è stato
sviluppato a partire dagli anni 60170da I. Shapiro e collaboratori presso il efA di Harvard ed è
utilizzato da circa lO anni da INFN. II SW pemlette di fare analisi e test di precisione della
fisica della gravitazione e della Relatività Generale, in particolare della Luna (usando i dati
LLR di Matera sugli esistenti e nuovi LRA) e di Marte (usando una combinazione di misure
radio e laser ranging/altrimetry presi grazie agli LRA italiani sulle missioni InSight, Mars 2020
ed ExoMars 2020).

• .Implementazione nel SWPEP di nuove formule matematiche di gravitazione presenti
attllalmente in letteratura (estensioni della Relatività Generale), come le equazioni del moto
alternative per .l'orbita della Luna e di Marte.

• Studio dell'aggiornamento della Range Correction di LAGEOS con la moderna strumentazione
definita da ILRS e studio e progettazione di un apparato per la misura della Range Correction
di LARES-2, satellite in fase di realizzazione nell'ambito di un accordo separato ASI-INFN.
È previsto anche uno studio della Range Correction di Galileo.

• Perfezionamento del progetto di un modello di LRA per i satelliti "Galileo Transition Batch
(GTB)" e per la costellazione Galileo Second Generation (G2G), in continuità con quanto già
realizzato nell'ambito del progetto congiunto ASI-INFN ETRUSCO~2.



• Studiare la proposta di fornitura di un sistema retroriflettore laser altamente innovativo per le
future generazioni di EGNOS.

• Q9.l).g.~I~iQn~.9.p.~r.~~ix~,.m!ll).l}1.€;n~imlY..(n:9.iJJNj.~.~ .P.r~p.lJr.lJ~i!.m~.g.~gJj.~trnm~l.l.ti .fJ..çl.~g!i.~p'p.lJr.lJ~.i.
sJ~I!~.p.tim!!..!SE.p.~r.J:.~~fJ.çJ.!?t~m~.sJ~1!~.lJ:t.t:b~it~..t~~miç.b.€;.~.~ i.QAl.eA.;cj~!.lm~g~ttQ,.Tl\!~.f!l9i.I.i.t.Y.•
g~n9.lJ.1jnlJ.t~.SçE_k~P.,.~..~W!l..çQ?trJ.!!!~.ll.i..kNf..~.p.lJrti.n.~..çl.~.I..~PQf!.~~.~..~i!J.!~tlJ. .P.~fJ.~$Q.r.fJ.çli.flç.i.Q.
~~çJ}P.mm9.Q.~.Qmn .s.~~~.Q::.in. ç.lJm~m.p.nHt~.çl.i.çjr.ç~.9.Q.l.lJ.q.,

• Adeguamento del nuovo SCf _Lab2 per realizzare una stazione di lavoro per l'assemblaggio di
LRA miniaturizzati per satelliti di OT, denominati "microriflettori". L'SCF _Lab2, situato
presso l'edificio 7B dei LNF in camera pulita d.icirca 70 mq, sarà operativo da TO+ 12 mesi. Le
due ISf lavorano in sinergia periI progetto, ma devono essere indipendenti e ridondanti in
modo da funzionare in parallelo ed eventualmente .l'una sopperire, per quanto possibile, ad una
momentanea interruzione del funzionamento dell'altra.

5.0 ORGANIZZAZIONE ED INTERFACCE

5.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

11progetto sarà gestito dal team di gestione composto da:
• Responsabile del Procedimento
• Responsabile di Progetto
• Project Scientist
• Referente per gli Aspetti normativi
• Referente per gli Aspetti di rendicontazione

Il Responsabile di Progetto assumerà, per conto dell'ASI, la supervisione delle attività al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti neH'Accordo. Il Responsabile di Progetto sarà
supportato dalle figure indicate da ASI per quanto riguardai! controllo degli aspetti normativi e di
rendicontazione.

In particolare, nell'espletamento dei propri compiti il Responsabile di Progetto:
• sarà i! responsabile e il rappresentante ufficiale dell' ASI nei confronti dell'ente partecipante;
• verificherà che le attività svolte siano corrispondenti a quanto stabilito dall'Accordo medesimo

e dal presente Allegato Tecnico;
• autorizzerà i pagamenti evidenziando l'eventuale ritardo nelIaconsegna;
• approverà la documentazione dì programma secondo quando previsto;
• fornirà un parere sull'eventuale richiesta di proroga del!' Accordo.

5.2 ORGANIZZAZIONE DELL'INFN

Per lo svolgimento delle attività J'INFN si avvarrà della struttura sotto descritta. I nominativi saranno
comunicati alla riunione iniziale.

Respotlsabile Scientifico

11Responsabile Scientifico assicurerà il coordinamento scientifico e tecnico-programmatico delle
attività previste nell' Accordo. Egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza
dei risultati scientifici e tecnici conseguiti e in particolare assicura:

• l'interfaccia dei rapporti con l'ASI,



• la direzione scientifica, tecnica e il coordinamento delle attività interne,

• la programmazione delle spese di ricerca e del personale,

• il coordinamento tra i gruppi di lavoro e con eventuali enti esterni,

• la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione
temporale, delle spese di ricerca e del personale, degli stati di avanzamento e dell'esecuzione
delle azioni,

• la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso
delle attività.

• la gestione degli aspetti contrattuali con il supporto istituzionale dell' Amministrazione Centrale
dell'INFN.

Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo di INFN gestisce, in accordo con il Responsabile Scientifico, gli aspetti
amministrativi e finanziari dell'Accordo.

Personale a contratto

Per lo svolgimento delle attività, il Responsabile Scientifico si avvarrà del personale sia strutturato che
arruolato sulla base del presente Accordo e finanziato con i fondi di questo.

6.0 RESPONSABILITÀ

6.1 RESPONSABILITÀ DELL'ASI

L'ASI, attraverso l'organizzazione e le persone incaricate, gestisce il rapporto, stabilito nell' Accordo,
con l'Ente Partecipante.

6.2 RESPONSABILITÀ DELL'INFN

L'Ente Partecipante, attraverso t'organizzazione e le persone incaricate, gestisce il rapporto, stabilito
neII'Accordo, con l'ASI. L'JNFN ha la piena e completa responsabilità per l'esecuzione delle attività
secondo quanto prescritto e richiesto nell'Accordo, nonché per tutte le attività che non sono
esplicitamente individuate, ma che sono necessarie alla completa e conforme esecuzione dell' Accordo
e in particolare per:

• il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei requisiti e dei vincoli;

• la produzione della documentazione dei risultati della ricerca, coerentemente a quanto definito
nell'Allegato l.

L'INFN dovrà garantire a tutti i componenti del gruppo di gestione del progetto ASI il pieno accesso a
informazioni, siti e attività secondo le prescrizioni previste nell' Accordo.

7.0 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, FASI ED EVENTI CHIAVE

La durata delle attività sarà di 60 mesi. La pianificazione è riferita rispetto alla riunione di Kick Off
(KO), che stabilisce il riferimento "TO". Tutti gli eventi contrattuali sono definiti e si calcolano rispetto
al TO.Le "Milestone'~/Riunioni di Avanzamento (RA) sono gli eventi ai quali sono associati ipagamenti
e costituiscono gli unici riferimenti vincolanti, dove tipicamente intervengono verifiche di attività e sono
autorizzate le relative fatturazioni. Alle Milestone si alternano riunioni intermedie di verifica delle
attività tecnico-scientifiche (TS), cui non è associato alcun pagamento.



La seguente tabella riporta .IeMilestone, le riunioni di verifica iritermedie e le date contrattualmente
vincòlanti.

ID# Riunione IMilestone Data
I Kick-Off Meeting (KOM) TO
2 Riunione di Avanzamento 1 (RAI) TO + 5 mesi

3 Riunione Tecnico-Scientifica intermedia (TS I) TO+ 12 mesi

4 Riunione di Avanzamento 2 (RA2) TO + 17 mesi

5 Riunione Tecnico-Scientifica intermedia (TS2) TO+ 24 mesi

6 Riunione di Avanzamento 3 (RA3) TO+29 mesi

7 Riunione Tecnico-Scientifica intermed.ia (TS3) TO+ 36 mesi

8 Riun ione di Avanzamento 4 (RA4) TO+41 mesi

9 Riunione Tecnico-Scientifica intermedia (TS4) TO+48 mesi

lO Riunione di Avanzamento 5 (RA5) TO+ 53 mesi

Il Riunione Finale (RF) TO + 60 mesi

Riunione di Avvio - Kick-OffMceting (KOM)

La Riunione avrà per obiettivi:

• organizzazione e Team (interfacce, persone chiave)

• presentazione del progetto
o obiettivi;
.0 attività Ente Partecipante;
o deliverable;
o pianificazione ed eventi chiave;
o criticità di progetto e strategie.

Riunioni di avanzamento (RA1-RA5) e riunioni tecnico-scientifiche intermedie (TSI-TS4)

Le Riunioni di Avanzamento e le riunioni Tecnico-Scientifiche intermedie avranno come obiettivi:
• rivedere il piano delle attività di ricerca, aggiornando la descrizione tecnica e programmatica

clelia attività da svolgere e dimostrare, alla luce di quanto svolto nel periodo, la validità
dell'approccio scelto;

• presentare il piano per la divulgazione e comunicaziol1e, che include le attività di partecipazione
a workshop e convegni (inclusi quelli eventualmente suggeriti da ASI) e le attività di
pubblicazione su riviste tecniche e sciel1tifiche;

• presentare la descrizione di dettaglio delle att.ività di ricerca svolta alla data della riunione;
• rivedere lo stato del progetto;
• fornire ulteriori chiarimenti ove necessari;
• rendicontazione (solo per le Riunioni di Avanzamento).



Riunione Finale (RF)

La Riunione avrà per obiettivi:

• rivedere la descrizione di dettaglio delle attività effettuata e completata, con riferimento
particolare alle metodologie, ai risultati ottenuti, alla rispondenza a quanto inizialmente previsto
(in termini Sia qualitativi che quantitativi), alle eventuali divergenze dagli obiettivi inizialmente
posti;

• fornire lIna verifica della attività di ricerca e formulare un giudizio globale sul suo esito;

• fornire ulteriori chiarimenti ove necessari;

• rendicontazione.

Per garantire il buon andamento delle attività, l'ASI si riserva di convOcare altre riunioni tecniche
intermedie rispetto a quelle qui indicate.

8.0 FORNITURE DI RESPONSABILITÀ DELL' ASI

ASI mette a disposizione i dati necessari alla sperimentazione, acquisiti con il sistema MLRO operato
presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" di Matera. Se richiesto e concordato, Jl ASI
effettuerà campagne di misura.dedicateal progetto anche con altri sistemi geodetici.

9.0 FORNITURE DI RESPONSABILITÀ DI INFN

Per ottimizzare l'integrazione tra i gruppi e le attività di ricerca dello SCF_Lab e di MLRO, i LNF si
impegnano a rendere disponibile una scrivania e computer di lavoro per personale ASI associato o ospite
INFN-LNF presente a Frascati per lavoro congiunto.

1'0.'0 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

10.1 WORKBREAKDOWN STRUCTURE

Le attività sono state organizzate come indicato nella WBS qui diseguito descritta.



~
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J 0.2 DESCRIZIONE DEI PACCHI DI LAVORO (WPD)

La descrizione dei pacchi di lavoro è riportata inAUegato 2.

J 0.3 PIANO TEMPORALE dei LAVORI

La durata delle attività sarà di 60 mesi a decorrere dal KO.

Tutti i WP iniziano a TOe terminano a TO+60 mesi, ad eccezione del WP 2200 (SCF_Lab2 Internai
Special Facility), che inizia a TO+]2 e tennina a TO+60mesi, e del WP 2300 (Range Correction project),
che inizia a TOe termina a TO+30mesi.

Le milestone RAI/2/3/4/5 sono ogni] 2 mesi a partire da TO+6e la RF è a TO+60.

Le riunioni tecnico-scientifiche intermedie TSl/2/3/4 sono ogni 12 mesi a partire da TO+12

La pianificazione potrà essere aggiornata nel corso dello svolgimento deUe attività secondo le esigenze
di progetto.

J 0.4 CONTROLLO E CONSUNTIV AZIONE PERIODICA DELLE ATTIVIT À
Il controllo dei lavori sarà svolto attraverso la verifica dello stato delle attività alle Riunioni
d'Avanzamento e aUe Riunioni Tecniche.

Per ciascuna riunione verrà prodotto un rapporto d'avanzamento delle attività svolte. Il rapporto di
avanzamento tratterà dei seguenti argomenti:

• stato di avanzamento di ogni pacco di lavoro;
• descrizione delle attività svolte per ogni pacco di lavoro;
• descrizione delle attività previste per il periodo successivo ..

A valle di ciascuna riunione tra l'ASI e INFN verrà redatta una Minuta di riunione che sarà firmata da
entrambi le Parti.

ASI e INFN presenteranno il rendiconto periodico deUe spese sostenute, come prescritto nel testo
dell' Accordo. .

10.5 ANALISI DEI RISCHI

La gestione del progetto comprenderà l'attività di Risk Management, che dovrà prevedere:
• identificazione dei possibil.i rischi;
• valutazione del rischio;
• messa a punto di piani e azioni per ridurne l'impatto;

monitoraggio dei rischi.

11.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI

Il.1 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Ente partecipante consegnerà ad ASI la documentazione riportata in Allegato 1 almeno 15 giorni
prima dell'evento. L'ASI si riserva di richiedere, durante tutta la durata dell'Accordo, ulteriore
documentazione inerente le attività in corso. L'INFN dovrà inoltre inviare all'ASI, al termine delle
attività e dopo la scadenza deII'Accordo, copia di tutte le pubblicazioni scientifiche realizzate .

. -----~-~-~--,_._~-._----------



11.2 LINGUA

Il Progress Report da consegnare ogni 6 mesi (in occasione delle TS e delle RA) andrà redatto in lingua
italiana. Il resto della documentazione sarà redatta in Inglese o in Italiano secondo quanto oppammo.

12.0 RISULTATI DELLE ATTIVITÀ CONGIUNT:E

Il raggiungimento degli obiettivi e requisiti specificati in questo ATG sarà dimostrato dalla
documentazione da consegnare riportata nel dettaglio .inAllegato 1, dove sOlloevidenziate:

• Titolo della documentazione;

• Ente Responsabile;

• Evento di consegna.

HW, SW e dati eventualmente acquistati elò realizzati nelFambitodel progetto usando i fondi erogati
da ASI andranno identificati univocamente in occasione della riunione finale del progetto.

L'INFN, Ente ParteCipante di questo progetto, custodirà presso la propria sede dello SCF~Lab l'HW
prodotto, che sarà di co~proprietà sia di ASI che di INFN. Per quanto riguarda il SW sviluppato nel .corso
del progetto usando i fondi erogati da ASI, questo verrà consegnato dall'Ente Partecipante secondo le
modalità concordate tra le Parti.



ALLEGATO 1: ELENCO DOCUMENTAZIONE.

CODICE TITOLO RESP EVENTO DI CONSEGNA

DEL 001 Progress Report INFN-LNF A turte le RA e TS

DEL 002 LNF Operations Report INFN-LNF
RA1/RA2/RA31
RA4/RA5/RF

DEL 003 PEP: Manuale di Installazione e Uso INFN.LNF TS lIRA2/RA3/RA41RA5/RF

DEL 004
Report su Predizioni e Modelli di Nuova Fisica INFN-LNF TS I/RA2/RA3/RA4/RA5/RF
della Gravitazione

DEL 005 Report on Range Correction Project lNFN-LNF RA3

DEL 006 Lunar LRA Report lNFN-LNF RA2

Report su concerti e disegni di prototipi e
DEL 007 modelli di LRA per nuove opportunità di INFN-LNF RA3/RA4/RA5/RF

missione lunari e cislunari

DEL 008
Report su SSEG LRA (inclusi microriflettori) JNFN-LNF RA21RA4
per missioni di OT

Report su concerti e disegni di prototipi e
DEL 009 modelli di LRA per nuove opportunità di INFN.LNF RA3/RA4/RA5/RF

missione per il sistema marziano

DELOIO Report su LRA Galileo Transition Batch e G2G INFN-LNF
RA2/RA3!
RA4/RF

DEL 01 I
Report su LRA innovativo per le future INFN-LNF RA3/RA4/RA5/RF
generazioni di EGNOS:

DEL 012
Report su GSEG GCP (inclusi microrif1ettori) INFN-LNF RA2!RA4
per ASI-CGS

DEL 013 SCF_Lab EIOP INFN-LNF RF

DELOl4 SCF_Lab2 EIOP INFN-LNF RF

DELOIS
Report su LRA avanzati per nuove destinazioni INFN-LNF RA3/RA4!RAS/RF
e nuove opportunità di missione

DELOl6
Report su Test di Precisione della Relatività lNFN-LNF RA31RA4/RAS/RF
Generale

DEL017 Final Report INFN-LNF RF

-------------- -_._-



ALLEGATO 2: WORK PACKAGE DESCRIPTION

WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina l di 1

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali: Fase: N/AAttività Conaitmte presso INl?N-LNF

Macro-attività: Management

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
!'Nominativo)

1000 Management INFN S. Dell'Agnello

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri task (se applicabile)-
Riferimento al Work Packal!.eID

Tu '1'0+60 N/A

lNPUT

• Accordo ASI - INFN
• Il presente documento .
• Report interni.
• Contributi da tutti i WP

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

• Gestione delle relazioni con il Responsabile di Progetto ASI per gli aspetti legati al presente progetto .
• Supporto ad ASI nella gestione dell'interfaccia con Enti esterni, nazionali e internazionali, con cui sia

rilevante interagire (agenzie spaziali, industrie, Ministeri, etc.).
• Pianificazione di dettaglio della attività e controllo del rispetto delle scadenze .
• Coordinamento delle attività .
• Gestione delle risorse interne, gestione delle risorse finanziarie per all'attività scientifica .
• Preparazione del rapporto di avanzamento delle attività .
• Preparazione del rapporto finale di attività .
• Controllo finale per l'autorizzazione all'emissione di tutti i documenti inerenti il presente progetto .
• Coordinamento delle attività connesse alla preparazione e partecipazione a meeting .
• Organizzazione e partecipazione alle riunioni di progetto .
• Autorizzazione a viaggiare per personale e materiali.
• Gestione degli ordini d'acquisto di prodotti, parti, materiali e servizi

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Progress Report in occasione di ogni riunione .
• Nota Tecnica in occasione delle Riunioni Tecniche
• Presentazioni e supporto alle riunioni di avanzamento .
• Produzione di tutta la documentazione necessaria, inclusa quella già prevista e riportata in Allegato 1
• Rapporto Finale di attività [DEL 017] .
• Pubblicazioni

l
---~~. ~ ",~~M' _



WORK l'ACKAGE DESCRIl'TION (Wl'D) Pagina 1 di 1

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali: Fase: N/A
Attività COll1!iunte presso fNFN-LNF

Macro-attività: INFN-LNI; Operations

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del Wl'
(Nominativo)

2100 SCI" Lab InternaI Spccial Facility INI;N M. Tibuzzi

Evento Iniziale Evento Finale
Collegamenti ad altri task (se applicabile) -
Riferimento al Work l'ackage ID

Tu 1'0+ 60 N/A

INl'UT

• Questo ATG
• Contributi dai WP 1000, Wl' 2200, WP 3100, WP 3200, WP 3300 .

DESCRIZIONE DELLE ATTIVIT A'

SCF Lab:

• Conduzione operativa, manutenzione ordinaria e preparazione degli strumenti e degli apparati.
• Gestione della camera pulita .
• Procurement e stoccaggio dei materiali di consumo per strumenti e apparati.
• Aggiornamento di procedure d'uso, di calibrazioni e validazioni di strumenti e apparati.
• Interazione con gli altri servizi di supporto tecnico dei LNF .
• In sinergia con lo SCF _Lab2, supporto continuato per MAIT, diagnostica, caratterizzazione, qualifica e

dei prototipi e modelli oggetto del progetto.

OUTpUT (e DELIVERABLES)

• Contribllto al DEL 002;
• SCF_Lab End Item Data Package [DEL 013] .



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina l di l

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali: Fase: N/AAttività Congiunte presso INFN-LNF

Macro-attività: INFN-LNF Operations

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del
WP [Nominativo)

2200 SCF Lab2 Internai SpeciaJ Facilit)' INl"N M.1'ibuzzi

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri task (se applicabile) ...
Riferimento al Work Package ID

To + 12 1'0+60 N/A

TNPUT

• Questo ATG
• Contributi dai WP 1000, WP 2100, WP 2300, WP 3400,WP 3500 ..

DESCRIZIONE DELLE ATTIVIT A'

SCF_Lab2:

• Conduzione operativa, manutenzione ordinaria e preparazione degli strumenti e degli apparati.
• Gestione della camera pulita .
• Procurement e stoccaggio dei materiali di consumo per strumenti e apparati.
• Aggiornamento di procedure d'uso, di calibrazioni e validazioni di strumenti e apparati.
• Interazione con gli altri sèrvizi di supporto tecnico dei LNF.
• In sinergia con lo SCF...Lab, supporto continuato per MAIT, diagnostica, caratterizzazione, qualifica dei

I prototipi e modeJli oggetto del progetto.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Contributo al DEL 002
• SCF_Lab2 End Item Data Package [DEL 014].

----------------------------------~_ .. -.._ ...'"--
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina l di l

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali: Fase: N/AAttività C6n2iunte presso INFN-LNF

Macro-attività: INI:N-I,NF Operations

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
(Nominativo)

2300 Range Corrcction Projcct JNFN S. nell'Agnello

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri task (se applicabile)-
Riferimento al Work Packal!e IO

Tu To+30 N/A

INPUT

Questo ATG
WP 1000, WP 2100, WP 2200.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Progetto tecnico-scientifico e studio finanziario e di mercato per strumentazione allo stato dell'arte di un
apparato laser da laboratorio avanzato e innovativo per l'esecuzione di future campagne di misure "Laser ToF
Range Corrections" su LRA d'interesse di ASI e di ILRS (errori inferiori al millimetro). 111 particolare, l'apparato
sarà disegnato per le Range Corrections di LAGEOS, LARES.2 e per LRA per Galileo (si veda WP 3300). Il
nuovo apparato sarà una test facility da realizzare allo SCF_Lab2. Al progetto si aggiungerà l'opzione di
accoppiare le "Range Corrections" con lo SCF-Test eseguito allo SCF_Lab.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Contributo al DEL 002;
• Report 011 Range Correction Project [DEL 005], inclusivo del progetto tecnico, scientifico e

finanziario completo per la realizzazione dell'apparato.



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di l

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali:
Fase: N/AAttività Congiunte presso INFN-LN.F

Macra-attività: Advanccd Laser Pnyloads nnd Systems

Work Package ID Titolo Organizzazione. Responsabile del WP
(Nominativo)

3100 Moon, Cishma," Space and LOP-DSG INFN S. l)ell' Agnello

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Package ID

1'0 To+ 60 N/A

INPUT

Questo ATO
WP 1000, WP2100, WP2200.

DESCRIZIONE DELLE AITIVIT A'

• Caratterizzazione e qualifica di prototipi LRA già realizzati per missioni sulla superficie della
Luna.

• Studi e proposte di LRA per opportunità per cislunar space (orbite e punti lagrangiani lunari)
e la LOP-D.

I• Studio di sistemi attivi per il puntarnento degli LRA verso Terra .

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Lunar LRA Report [DEL 006]
• Report su concetti e disegni di prototipi e modelli di LRA per nuove opportunità di missione

lunari e cis lunari [DELOO7].
• Attività su prototipi già realizzati.

----- --_._--------------------------- -~--,,,-_..•..---



WORK PACKAGE DESCRlPTION (WPD) Pagina 1 di 1

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni SpaziaJi:
Fase: N/AAttività Congiunte presso INFN-LNF

Macro-attività: Advanced Laser Payloads lmd Systems

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
(Nominativo)

3200 Mars System INFN G. Delle Monache

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile)-
Riferimento al Work Package ID

Tu To+60 N/A

INPUT

Questo ATG
WP )000, WP 2]00, WP 2200.

DESCRIZIONE DELLE ATTlVIT A'

Studi, sviluppo e qualifica di prototipi e modelli di LRA per lander e rover per nuove missioni sul
sistema marziano.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Report su concetti e disegni di prototipi e modelli di LRA per nuove opportunità di missione
per il sistema marziano [DEL 009].

• Modelli e prototipi.

24--------------------------------_ .._-,,,._----



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina l di J

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali:
Fase: N/AAttività Coneiunte presso INFN-LNF

Macra-attività: Advan~ed l,aser Payloads and Systcms

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
.(Nominativo)

3300 Galileo and EGNOS INFN G. Delle Monache/
L. Porcelli

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile)-
Riferimento al Work Package ID

To To+60 N/A

INPUT

Questo ATG
WP )000, WP 2100, WP 2200, WP 2300.

DESCRIZIONE DELLE ATIIVIT A'

• Studio eperfezionamento di un modello di LRA per i satelliti "Galileo Transition Batch (GTB)"e per
la costellazione Galileo Second Generation (G2G).

• Studio e perfezionamento di un progetto di retrodflettore laser innovativo per le future generazioni di
EGNOS.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Report su LRA Galileo Transition Batch e G2G [DEL 010] .
• Report su LRA innovativo per le future generazioni di EGNOS [DEL 011] .



WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di 1
Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali:

Fase: N/AAttività Conj!iunte presso INFN-LNF
Macro-attività: Advanced Laser Payloads and Systems

Work Package ID Titolo Organ izzazione Responsabile del WP
(Nomimltivo)

3400 Ear'tll Observation & Space Geodesy INFN S, Dell' Agnello

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile)-
Riferimento al Work Packa~e ID

1'0 To+60 N/A

INPUT

QuestoATG
WP 1000, WP 2100, WP 2200, WP 3200.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

• 's.v.\!YJ?P'g..~.i.l).~t~J.l~ig.tJ}~.g.i. .O.c.l? .m~r.J~.g~Qr.t;.fçx~n!':ii:1!':iQn~.~.Ii:1.~9.,:Jg.ç~!':iQnS!.gçJJ.ç,tç9ni.çnS!
g~QgS!~i.çb.~..S.LR,.S!.\R.~.QN.s.S.~

• .S.twHQ.gj.L.M.mj9f.Q.df.l.~.ttQri.p.t;J:.f!Jt\1X~.Qp.p.Qrt9.nH~.gj.m.i.~.~iQnJ..9.1'.~.Q~Qg~~.l::t,.S.p.~!':i~l~.g~
jJJ;.~t~JJ.~~L~j~.i:1.!~rr~JQ's.EQ t .çP.ç.~yi.~~t~mti..cS,S.I.;Ql ..

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Reportsu GSEG OCP (inclusi microriflettori) per ASI-CGS [DEL 012] .
• Report su SSEG LRA (inclusi microriflettori) per missioni di OT [DEL 008]

-----------------------------------_._"'"
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina 1 di 1

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali:
Fase: N/AAttività COO!!Ìlmtenrcsso INFN-LNF

Macra-attività: Advanced Lasclopayloads alld Systems

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
(Nominativo)

3500 Studics for New Applications lllld
INFN G. Delle MonacheDcstinations

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri task (se applicabile)-
Riferimento al Work Packae:e ID

1'0 1'0+60 N/A

INPUT

Questo ATG
WP 1000, WP 2100, WP 2200.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Studio di LRA per opportunità di missione su altre destinazioni nel sistema solare, come per esempio:
• Lune ghiacciate di Giove,
• Asteroidi e comete .

i

Questi studi saranno basati sugli LRA sviluppati e studiati per la Luna e Marte e lanciati su Marte con missioni
ESA e NASA.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

Report su LRA avanzati per nuove destinazioni e nuove opportunità di missione come per esempio le lune
ghiacciate di Giove, asteroidi e comete [DEL 015J.

27
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WORK PACKAGE DESCRIPTION (WPD) Pagina l di 1

Progetto: Sistemi Avanzati Laser per Applicazioni Spaziali:
Fase: N/AAttività Conl!iullte presso INFN-LNF

Macro-attività: Testing of Gravity in the Solar S~!steJll

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
I (Nominativo)

4000 Testing of Gravity in the Solar System INFN L. Porcelli

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile) -
Riferimento al Work Packae:e ID

To To+60 N/A

INPUT

Questo ATG
WP t 000, WP 3100, 3200, 3300, 5000.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

• p.Qrtl1.1z.41 P.e.P..Q~.l'l~nf!fqrmf!."'.i.lJ.lJ~.~\l..m.~~Q$.
• Analisi e simulazioni di dati LLR (anche di MLRO) con il sofuvare specialistico PEP per lo studio

della Relatività Generale
• Analisi e simulazioni di dati LLR (anche di MLRO) con PEP per lo studio di nuove teorie della

gravitazione elaborate con il WP 5000.

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Rçl'.Q.r:t.~J!.r~~.~.<;I.i.;P.~ç.çj~i9J.w.g!:1Uft.R.!:1!~t!y.it?.Q!:1n~~~J.~.[o..e.~.Q l{)3:
• f~.W..P'J;:.l?.P.~r.p'j~tmf.qrm~.ffi{l,.çQS
• M~.lJjJÉ!l~.p.~r.rin.~r~ !J!\?:.i.Q.J:I~.~. {:P.~Q.gj. p..e.P..~Rp.i!\tt~f9.rffi{l,..m~.!!Q$..U2~1..Q.QJl..

-_._ .._ _ _-------------------------_ .• " .._ .._--

-- --_._---
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Progetto: Sistemi Avanzati LascI' per Applicazioni SpaziaU:

Fase: N/AAttività Congiunte presso IN.FN-LNF
Macro-attività: Theories of Grnvity for thc SolaI' System

Work Package ID Titolo Organ izzazione Responsabile del WP
(Nominativo)

5000 Theorics of Gravity for the SolaI'
INFN S. CapozziclloS:vstcm

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile)-
Riferimento al Work Package ID

'l'o '1'0+60 N/A

INPUT

QuestoATG
WP 1000, WP 31 00, 3200, 4000 ..

DESCRIZIONE DELLE ATTIVlT A'

• ~tLJ.c~J.g~!!~JJ.l,lg.y~.t~9.ti~.ç1.~J.I!!.fi~iç.~.g~l!agtayj.t~~ip.nç_•.Jm;~llmti..i.QJl:?tt~mtm~•.til~y'{l.tJ.ti.p._l:?r..L.\lJJ.~.~
M.{l.t:tç...

• Jmp..I.~m~m.t{l..~j~m~.nç.l..SW.p.~1?.Q.~'.I$!.~ql,l.l:giQni.gçJ.ffl.Q19.gj.n~p.y.~.fi.~j~~.ç1.çJl~.gn!xitg.i.Qn~,

OUTPUT (e DELlVERABLES)

• Rçp.Q.t:t_~.t)..m~ç1.i.~j9nj..~..I.t)g.g~!JJ..9.i..ny.9.y.~..fi.$.i.ç~.g~!!a.gr~ y.!ta~j9n~•.9.Qmp.t~o.~iy.9..g~!!!\.X{l.ll,l.t~t;jp.n~.P'ç.!
J.iJni1.i..~p.~tjmç"I).1~J.i.~.x inç.9J.i..~Mi.p.!\~~.m~fri..9.i..ql-'~$.t~.nMQXç..t~.Qr.i.l:?LP..I;:.~.QQ4J•

• .SW .J~J;;P...~ggi9Xn{l.t.9... ç.Q.Q •••eimp'!çm~n!~?;i.9.lJ.t:t..g~!!~..!~qHlJ~ip.ni..g~!..mQtQ .. g~!!a..nM9.y.(l...f!$.ì.ç~.. ~~H€I:
gf.lndt~?;i.9m~;

• c.9.t1.1rH:mt9..al.'p'J;.~.9.9.~."
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WORK PACKAGE DESCRIPTION .(WPD) Pagina l di 1

Progetto: Sistemi Avanzati l,ascI' pcr Applicazioni Spaziali:
Fase: N/AAttività Congiunte presso INFN-LNF

Macro-attività: Gestione e Coordinamento (ASI)

Work Package ID Titolo Organizzazione Responsabile del WP
I (Nominativo)

1100 ASI Gestione e Coordinamento (ASI) ASI C.Benedetto

Evento Iniziale Evento Finale Collegamenti ad altri tasks (se applicabile)-
Riferimento al Work Package ID

Tu 1'0+60 N/A

INPUT

• Accordo ASI.
• Il presente documento .
• Tutti i documenti fomiti dall'Ente partecipante

DESCRIZIONE DELLE ATTIVIT A'

• Gestione delle relazioni con il Responsabile Scientifico dell'Ente partecipante per quanto riguarda gli
aspetti legati a) presente progetto.

• Coordinamento delle attività interne al team ASI.
• Verifica della corrispondenza in termini di qualità, quantità e tempi delle attività svolte .
• Verifica suJlo stato delle attività, pianificazione e rispetto delle scadenze .
• Verifica delle relldicontazioni fornite dal Ente partecipante e dell'ammissibilìtà delle spese

rendicontate .
• Verifica sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati
• Verifica della documentazione/deliverable dovuta dall'Ente partecipante
• Valutazione dei risu Itati scientifici ottenuti.
• Off~anizzazione, convocazione e partecipazione aUe riunioni di progetto .

OUTPUT (e DELIVERABLES)

• Predisposizione della documentazione prevista da ASI per il pagamento delle milestone
• Contributo alle pubblicazioni

----,.,--------------------------------

---------------- - ------
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